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План адаптации для МГН объекта
ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музе! 

г. Новосибирск, Красный проспект, 5 
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№ Наименование мероприятия по адаптации Категория
МГН

(К,О,С,Г,У)

Вид работы Этап
работы*

Необходимое
финансирование

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 организационные мероприятия:

1.1 обследование здания и территории музея для 
адаптации

К,О, Г, У 0 1.06.2016 Шамаев М.И.

1.2 разработка паспорта доступности музея К, О, Г, У 25.10.2016 Шамаев М.И.

1.3 обучение персонала музея по работе с МГН К, О, Г, У повышение
квалификации

1 120000,00 1.09.2016 Голикова С.П.

1.4 Разработка программы работы с детьми с ДЦП У 1 120000,00 1.12.2016 Голикова С.П.

1.5 Разработка программы работы со 
слабослышащими и глухими, незрячими и 
слабовидящими

г, с 1 120000,00 1.12.2016 Голикова С.П.

1.6 разработка системы видеооповещения г 2 80000 20.12.2017 Шамаев М.И.



1.7 Проектирование и экспертиза проекта по 
механизированию входных дверей

К, О, Г, У 2 80000,00 20.12.2017 Шамаев М.И.

1.8 проектирование и экспертиза пандуса входа со 
стороны ул. Свердлова

К, О, Г, У 2 60000,00 20.12.2017 Шамаев М.И.

1.9 проектирование и разработка дизайн-проекта 
установки систем информирования в холлах

К, Г, С 2 40000,00 20.12.2017 Шамаев М.И. 
Г оликова С.П.

1.10 проектирование и экспертиза проекта по 
установке лифта в выставочных залах

К, О, Г, У 2 320000,00 20.12.2017 Шамаев М.И.

1.11 разработка дизайн-проекта системы доступа на 
территорию музея для автомобилей с МГН

К, О 2 30000,00 20.12.2017 Шамаев М.И.

1.12 разработка проекта и дизайна освещения 
территории перед входами в музей

к, О, С, Г, У 2 30000,00 20.12.2017 Шамаев М.И.

1.13 проектирование санитарно-гигиенического 
помещения для МГН

о , Г, У 2 60000,00 20.12.2018 Шамаев М.И.

2. Приобретение технических средств адаптации: 2

2.1 Информационные киоски к , О, Г, У приобретение 2 620000,00 20.12.2018 Шамаев М.И.

2.2 Информационные панели к, О, Г, У приобретение 2 2400000,00 20.12.2018 Шамаев М.И.

2.3 свето-звуковое оборудования для оповещения к , О, Г, У приобретение 2 812000,00 20.12.2018 Шамаев М.И.

2.4 гусеничные мобильные лестничные 
подъемники Т09 «ROBY»PPP

к приобретение 2 3600000,00 20.12.2018 Шамаев М.И.

2.5 приобретение оборудования связи для 
туалетных комнат

к , О, У приобретение 2 68000,00 20.12.2018 Шамаев М.И.

2.6 оборудования оповещения к , О, Г, У приобретение 1 210000,00 20.06.2016 Шамаев М.И.

3. Ремонтные работы:

3.1 По территории объекта 2



3.1.1 установка системы освещения согласно 
проекта

К, С, О, Г, У ремонтные
работы

2 480000,00 20.12.2019 Шамаев М.И.

3.2 По входу в здание: 2

3.2.1 установка пандуса согласно проекта К, О, У ремонтные
работы

2 380000,00 20.12.2019 Шамаев М.И.

3.3 По путям движения в здании 2

3.3.1 монтаж светового оборудования оповещения 
согласно проекту

г ремонтные
работы

2 210000,00 20.12.2020 Шамаев М.И.

3.3.2 монтаж информационного оборудования 
согласно проекту

к, О, Г, У ремонтные
работы

2 600000,00 20.12.2019 Шамаев М.И.

3.3.3 монтаж лифтового оборудования согласно 
проекту с последующим ремонтом помещений

К, О ремонтные
работы

2 8000000,00 20.12.2019 Шамаев М.И.

3.3.4 установка дополнительных поручней по 
лестничным маршам

О, У ремонтные
работы

2 30000,00 20.12.2019 Шамаев М.И.

3.4 по зоне оказания услуг 2

3.4.1 установка систем звукового оповещения К, С, О, У ремонтные
работы

1 20000,00 20.09.2016 Шамаев М.И.

3.4.2 установка оборудования для отдыха к, О, Г, У ремонтные
работы

2 45000,00 20.12.2020 Шамаев М.И.

3.5 по санитарно-гигиеническим помещениям ремонтные
работы

2

3.5.1 ремонт туалетного помещения согласно 
проекту по адаптации для МГН

о, Г, У ремонтные
работы

2 1400000,00 20.12.2020 Шамаев М.И.

3.6 По системе информирования 2

3.6.1 установка информационных киосков, 
информационных панелей и тактильных

к, О, С, Г, У 2 280000,00 20.12.2020 Шамаев М.И.



табличек согласно проекта

Состояние доступности объекта для МНГ К О С Г У

- на начало планового периода доступно первый доступно все доступно доступно условно доступно все
этаж со стороны здание НГХМ, в условно здание все здание НГХМ здание НГХМ для
Красного постоянной НГХМ при с частичной просмотра с
проспекта в экспозиции содействии визуальной сопровождающим
выставочную имеются зоны персонала информацией по
зону ДКГ и отдыха (для экспонатам
комнату для передвигающихся
лекториев и самостоятельно
интерактивных или в
занятий. сопровождении)
Санитарно- Санитарно-
гигиеническое гигиеническое
помещение не помещение не
оборудовано оборудовано

--по завершению 1-го этапа плана адаптации доступно первый доступно все доступно доступно все доступно все
этаж со стороны здание НГХМ, в условно здание здание НГХМ в здание НГХМ для
Красного постоянной НГХМ при сопровождении с просмотра с
проспекта в экспозиции содействии частичной сопровождающим
выставочную имеются зоны персонала визуальной
зону ДКГ и отдыха (для информацией по
комнату для передвигающихся экспонатам
лекториев и самостоятельно
интерактивных или в
занятий. сопровождении)
Санитарно- Санитарно-



гигиеническое 
помещение не 
оборудовано

гигиеническое 
помещение не 
оборудовано

—по завершению 2-го этапа плана адаптации доступно первый 
этаж со стороны 
Красного 
проспекта в 
выставочную 
зонуДКГ и 
комнату для 
лекториев и 
интерактивных 
занятий, а так же 
первый этаж со 
стороны ул. 
Свердлова. 
Санитарно- 
гигиеническое 
помещение не 
оборудовано

доступно все 
здание НГХМ

доступно 
частично здание 
НГХМ при 
содействии 
персонала

доступно
частично здание с
Красного
проспекта с
возможностью
самостоятельного
осмотра

доступно все 
здание НГХМ для 
просмотра с 
сопровождающим


